

PROYECTOS PMI
**DIPLOMATURA DE ESTUDIO
GERENCIA DE PROYECTOS**

Ciclo Lectivo: AQGPC
Programa académico: 1710
Sesión: S13

Inicio¹: 25 de febrero de 2017
OBJETIVO

- Formar profesionales que gestionen e integren los procesos y las fases que comprende un proyecto (inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre), de manera alineada a los estándares globales del PMI® (Project Management Institute, Inc.), con el fin de conseguir el logro de los objetivos del proyecto.
- Proporcionar un espacio de aplicación de conocimientos, herramientas y técnicas para la generación de productos dentro de un trabajo aplicativo desarrollado en equipo, contribuyendo a la formación profesional con un enfoque dinámico, participativo e interactivo, orientado a aprender haciendo.
- Inducir a los participantes para una posterior certificación como CAPM® o PMP®.

MALLA CURRICULAR

	Nombre del curso	Horas lectivas *
1	Fundamentos para la Gerencia de Proyectos	8
2	Planificación y desarrollo de la Gerencia de la Integración de proyectos	8
3	Planificación y desarrollo de la Gerencia de Alcance	16
4	Planificación y desarrollo de la Gerencia del Tiempo	16
5	Planificación y desarrollo de la Gerencia de Costos	16
6	Planificación y desarrollo de la Gerencia de la Calidad en Proyectos	16
7	Planificación y desarrollo de la Gerencia de Recursos Humanos	8
8	Planificación y desarrollo de la Gerencia de la Comunicación	8
9	Planificación y desarrollo de la Gerencia del Riesgo	16
10	Planificación y desarrollo de la Gerencia de Adquisiciones	16
11	Planificación y desarrollo de la Gerencia de Interesados	8
12	Taller de MS Project	8
13	Inducción para los exámenes de certificación CAPM® Y PMP®	16
14	Trabajo Integrador: Plan de Gestión del Proyecto	40
Total		200

*Horas lectivas de 45 minutos u horas académicas en el caso de cursos virtuales.

¹ Inicio sujeto a cobertura de vacantes.

PMI, PMI®, CAPM®, PMP® son marcas registradas del PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE®

PROYECTOS PMI

DIPLOMATURA DE ESTUDIO GERENCIA DE PROYECTOS

PÚBLICO OBJETIVO

- Gerentes, jefes de proyectos, consultores, profesionales de todas las disciplinas, dentro del sector privado o público, así como empresarios encargados de dirigir proyectos o que busquen adoptar un estándar probado y aceptado mundialmente para la dirección de proyectos, de diversa índole y envergadura.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

- Modalidad de estudio: presencial.
- Modelo pedagógico constructivista: centrado en el aprendizaje y la construcción cooperativa de conocimiento, teniendo en cuenta los saberes previos de quienes participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

CERTIFICACIÓN Y BENEFICIOS

- Diploma de Estudio en Gerencia de Proyectos a nombre del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú por la aprobación de todos los cursos de la diplomatura y el Trabajo Integrador.
- Diplomatura registrada en el Project Management Institute, Inc.
- Asesoría personalizada para el desarrollo de un plan de gestión de proyecto basado en la metodología del Guide to the Project Management Body of Knowledge (*PMBOK® Guide*) – Fifth Edition, Project Management Institute, Inc., 2013.
- Institución en el Perú que ofrece una Diplomatura en Gerencia de Proyectos aprobada por el PMI® en la categoría Registered Education Provider (R.E.P.).
- Plana docente constituida por consultores y docentes del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú con amplia experiencia en dirección de proyectos.
- Reconocimiento de 180 Professional Development Unit (PDU), por parte del PMI® con lo que se cubre el requisito de formación exigido para las certificaciones.
- Inscripción para el participante como miembro del Project Management Institute, Inc., (membresía por un año en el PMI®). Acceso a eReads & Reference. Donde podrá consultar en línea una colección de 250 libros sobre Gerencia de Proyectos. Incluye descuento en el examen de certificación PMP®.
- Acceso de descarga virtual: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK®Guide) – Fifth Edition con la membresía otorgada.
- Oportunidad de participar en el Study Tour organizado por el Instituto para la Calidad.
- Acceso al Plataforma Virtual.

Brief del Producto
IC-Cap-4.51/Rev.10

PROYECTOS PMI

DIPLOMATURA DE ESTUDIO GERENCIA DE PROYECTOS

REQUISITOS²

- Ficha de inscripción.
- Copia del título profesional o bachillerato.
- CV (no documentado) y copia del DNI.
- Devolver el formato de Compromiso de Honor firmado (brindado al momento de la inscripción).
- Copia de constancia de pago de cuota de inscripción.
- Carta de compromiso de la empresa (solo en caso la empresa financie el curso).
- Se sugiere el uso de una Laptop personal.
- Comprensión de material de lectura en inglés (Bajo la responsabilidad del interesado, no hay necesidad de presentar constancia).
- Manejo básico de software de ofimática (Bajo la responsabilidad del interesado, no hay necesidad de presentar constancia).
- Se recomienda a cada participante dedicación de horas adicionales a las formalmente propuestas en la malla curricular para un óptimo desempeño académico.
- Leer Reglamento de Actividades de Formación Continua del Instituto para la Calidad – Modalidad Presencial y Semi presencial accediendo al siguiente link:

http://calidad.pucp.edu.pe/system/courses/regulations/99/original/Reglamento_de_Actividades_de_Formaci%C3%B3n_Continua_y_pol%C3%ADticas.pdf?1435273669

SUMILLAS DE LOS CURSOS

FUNDAMENTOS PARA LA GERENCIA DE PROYECTOS

En el curso se revisará qué es un proyecto, las etapas del ciclo de vida, los diversos factores relacionados con su implementación y los procesos involucrados en su gestión. Con este curso, el participante tendrá una visión general de cómo está estructurado el PMBOK® Guide, como funcionan e interactúan los procesos de gestión y cuáles son los términos claves para dirigir proyectos.

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA GERENCIA DE LA INTEGRACIÓN DE PROYECTOS

En este curso el participante conocerá las mejores prácticas aplicadas a la Gestión de la Integración, y los procesos requeridos para asegurar una adecuada iniciación del proyecto y de sus fases. Conocerá también el proceso y

técnicas recomendadas para la formulación y ejecución del Plan de Gestión del Proyecto. Se revisarán temas de Iniciación del Proyecto, Planificación, Ejecución y Control del Proyecto.

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA GERENCIA DE ALCANCE

En este curso, el participante conocerá el método general aplicado en la gestión del alcance de un proyecto y los procesos

requeridos para asegurar que el proyecto incluya todo el trabajo necesario para completarlo exitosamente. Esto involucra los procedimientos de planificación, definición, descomposición, validación y control del alcance de un proyecto.

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA GERENCIA DEL TIEMPO

² Importante: para ser considerado alumno matriculado es indispensable la presentación de todos los requisitos arriba mencionados antes del inicio de clases.

PMBOK® Guide, PMP®, PMI® son marcas registradas del PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE®

Brief del Producto
IC-Cap-4.51/Rev.10

PROYECTOS PMI

DIPLOMATURA DE ESTUDIO GERENCIA DE PROYECTOS

En este curso, el participante conocerá el método general aplicado en la Gestión del Tiempo de un proyecto y los procesos requeridos para asegurar que el proyecto culmine en el plazo definido; a través de la revisión de temas tales como planificar la gestión del cronograma, definición de las actividades, secuencia de las actividades, estimación de los recursos de las actividades, estimación de la duración de las actividades, desarrollo del cronograma y control de este último.

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA GERENCIA DE COSTOS

En este curso, el alumno conocerá el método general aplicado en la gestión de costos, poniendo énfasis en determinar claramente el costo de los recursos necesarios para completar las actividades del cronograma, concentrándose en los procesos de planificación, estimación, preparación del presupuesto y control de costos, de forma que el proyecto se pueda completar dentro del presupuesto aprobado.

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA GERENCIA DE LA CALIDAD EN PROYECTOS

Este curso se revisarán los conceptos relativos a la gestión de la calidad, de manera que estos puedan vincularse al ambiente de gestión de proyectos. Este curso contribuirá a la formación de profesionales capaces de gestionar adecuadamente la calidad a lo largo del ciclo de vida del proyecto, reconociendo la calidad como un atributo estratégico para la consecución de los objetivos del proyecto.

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA GERENCIA DE LA COMUNICACIÓN

En el curso se revisarán temas vinculados a la planificación de las comunicaciones y la distribución de la información de un proyecto. Asimismo, se brindará al participante información acerca de cómo se informa el rendimiento y cómo se gestiona a los interesados de un proyecto.

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA GERENCIA DEL RIESGO

En este curso se revisarán los procesos vinculados a la planificación, identificación, análisis y respuesta a los riesgos de un proyecto. Del mismo modo, se incluyen temas como el seguimiento y control de los riesgos, procesos que se actualizan durante el proyecto.

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA GERENCIA DE ADQUISICIONES

En este curso, el participante conocerá los procesos asociados a adquisiciones realizadas para el proyecto. Procesos que van desde la planificación de lo que se va a adquirir hasta el cierre o la liquidación de la relación que se establece entre proveedor y cliente. Dichos procesos pertenecen a los Grupos de Proceso de Planificación, de Ejecución, de Seguimiento y Control y de Cierre.

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA GERENCIA DE INTERESADOS

Este curso incluye los procesos relacionados a la identificación de los interesados que pueden impactar o serán impactados por el proyecto, el desarrollo de estrategias para su compromiso e involucramiento en las decisiones y ejecución del proyecto, así como la gestión de su satisfacción.

TALLER DE PROJECT

Con este taller, los participantes tendrán una visión general de cómo planificar y controlar un proyecto con ayuda de la herramienta Project y los procesos de gestión del PMBOK® Guide.

INDUCCIÓN PARA LOS EXÁMENES DE CERTIFICACION CAPM® Y PMP®

En este taller se revisan los requerimientos exigidos para la certificación PMP® (Project Management Professional), así como la estructura y tipo de preguntas consideradas en la evaluación. Se trabajan preguntas tipo y se brindan consejos o tips para la solución de las mismas. También, se ensaya la administración del tiempo durante el desarrollo de simulacros de exámenes PMP®.

TRABAJO INTEGRADOR: PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO

Brief del Producto
IC-Cap-4.51/Rev.10

PROYECTOS PMI
**DIPLOMATURA DE ESTUDIO
GERENCIA DE PROYECTOS**

El curso: Trabajo Integrador: Plan de Gestión del Proyecto, establece la relación personalizada de ayuda en el proceso formativo entre el profesor y el grupo de alumnos. Esta cumple una doble función; como estrategia didáctica y como estrategia de formación académica integral. Como estrategia didáctica facilita el proceso de identificación de los temas más significativos que enriquecerán al Trabajo Integrador. Como estrategia de formación

académica integral contribuye en el proceso de adaptación e integración a los estudios que cursa el alumno, orientándolo hacia la madurez académica.

TUTORÍA

Se facilita el aprendizaje mediante la generación de entregables que corresponden al Trabajo Integrador.

PLANA DOCENTE³

Para consultar la plana docente ingrese al enlace "Plana Docente" en la siguiente dirección web:
<http://calidad.pucp.edu.pe/cursos/gerencia-de-proyectos-y-calidad--2>

HORARIOS

Horario: (S-D) Clases quincenales los días sábados y domingos de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Lugar: Instituto para la Calidad Av. Trinidad Moran 101 4to Piso Cayma - Arequipa
Sujeto a cambio previa comunicación.

Las clases y asignación de aulas, pueden variar y están sujetas a disponibilidad de ambientes. Todo cambio se realizará en coordinación previa entre Instituto para la Calidad y los alumnos matriculados.

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

S/. 9,250.00

Cuota Inicial	6 meses	8 meses	10 meses
S/. 1,500.00	S/. 1,330.00	S/. 1005.00	S/. 810.00

IMPORTANTE:

- La inversión no está afectada al IGV, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 821 y el Decreto Supremo N° 046-97-EF.

- Modalidad de pagos:

- Pago de cuota inicial o matrícula:
 - (*)Centuria Campus, cancelación en línea mediante una tarjeta Visa o MasterCard
 - (*)Centuria Campus, cancelación en línea en (*)Banco BBVA/ BCP (se asignará un código con el cual podrá cancelar en banca virtual o en las oficinas del mismo banco)
 - Directamente en las oficinas del Instituto para la Calidad
- Pago de cuota mensuales:
 - (*)Centuria Campus, cancelación en línea mediante una tarjeta Visa o MasterCard
 - Oficinas del Instituto para la Calidad

³ El Instituto Para la Calidad se reserva el derecho de modificar la plana docente de acuerdo con su proceso de mejora académica continua o causa de fuerza mayor.

PMI[®], CAPM[®], PMP[®] son marcas registradas del PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE[®]

Brief del Producto
IC-Cap-4.51/Rev.10

PROYECTOS PMI

**DIPLOMATURA DE ESTUDIO
GERENCIA DE PROYECTOS**

- BBVA Convenio 4372 - PUCP CATÓLICA SOLES
- BCP Convenio PUCP CATOLICA SOLES
- Banco Scotiabank (PUCP CATOLICA SOLES – Formación Continua) y el n° de DNI
- Por gastos administrativos, si el alumno se retira antes del inicio (hasta 2 días antes) de la Diplomatura, Programa o Curso de Especialización, se le descontará el 5% de la inversión total (sin incluir descuentos). Si el retiro se solicita (*) después del plazo mencionado se le descontará el 10% de la inversión total (sin incluir descuentos) más el monto correspondiente a las horas llevadas al momento de solicitar el retiro.
- Los alumnos que excedan el treinta por ciento (30%) de inasistencias en cualquiera de los cursos o módulos, quedarán automáticamente desaprobados en dicho curso o módulo. El diploma o certificado (en caso de Cursos de Especialización) requiere la aprobación de todos y cada uno de los cursos o módulos que comprenden la malla curricular, caso contrario se entregará una constancia de participación en los cursos o módulos aprobados.
- El alumno es responsable del cumplimiento del Reglamento de Actividades de Formación Continua del IC-PUCP-Modalidad Presencial
- Para mayor información sírvase consultar el reglamento en nuestra página web <http://calidad.pucp.edu.pe>

SISTEMA DE DESCUENTO ⁴

Ex alumno de Diplomaturas del Instituto para la Calidad.	10%
Ex alumno PUCP	5%

(*) Solo es acumulable la opción con cualquiera de las otras alternativas.

INFORMES E INSCRIPCIONES

Instituto para la Calidad

Av. Trinidad Moran 101 4to Piso Cayma - Arequipa.

E-mail: calidad.arequipa@pucp.edu.pe

Persona de contacto: Carolina Luque Fernández

E-mail: cluquef@pucp.pe

Teléfono: 054-603783 – 945146516



⁴ Posibles cambios según tipo de producto y políticas asumidas por la jefatura y el área de ventas.